

ЗАПИСНИК

О квантитативном и квалитативном пријему

Почетног извештаја

Према уговору 001344080 2024 80253 001 000 405 001 18 028

Који је закључен дана 05.07.2024. године између

Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за здравство, Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина бр. 16, МБР 08891389, ПИБ 105700713 (у даљем тексту:
Наручилац)

и

Прозоне Д.О.О. Нови Сад, Нови Сад, Пушкинова 26, МБР 08771251, ПИБ 102100980 (у
даљем тексту: Извршилац)

У складу са одредбама горе наведеног Уговора, извршена је квалитативна и квантитативна примопредаја Фазе I - Иницијализација пројекта у оквиру реализације набавке софтвера за санитарни надзор на територији Аутономне покрајине Војводине уз констатацију да је успешно започет рад на његовој реализацији.

Имајући у виду кратак преиод реализације пројекта, заступници Уговорних страна констатују да су већ током иницијализације пројекта предузете бројне активности:

- Потврђени циљеви, обим и методологија реализације софтверског решења
 - Све заинтересоване стране и чланови тимова деле исту идеју развоја и имплементације решења у смислу његовог значаја, видљивости и референци сакупљених током ангажмана на овом иновативном пројекту.
- Дефинисана организација пројекта, улоге и одговорности као и сама процедура управљања пројекатом
 - Покренута редовна комуникација између заинтересованих учесника омогућавајући тачну, комплетну и правремену размену релевантних информација
- Спроведене иницијалне радионице (10.07.2024 и 17.07.2024) током којих су
 - Идентификовани и ангажовани компетентни ресурси са обе стране
 - Спроведено упознавање са функционалностима актуелног решења

- Детаљи везани за планирање, реализацију надзора, пратећу документацију и извештавање
- Представљен рад у новој писарници (начелник/инспектор)
- Дефинисан заједнички план активности током наредних фаза реализације пројекта

Током фазе иницијализације пројекта обе стране су демонстрирале продуктиван приступ превазилажењу констатованих изазова путем својих одабраних представника што је спровођено кроз отворену и продуктивну сарадњу у оквиру опредељених радних група.


Уговорне стране констатују да је дана 19.07.2024. године завршена Фазе I - Иницијализација пројекта и у оквиру ње предвиђене активности у складу са захтевима конкурсне документације и понудом који су саставни део Уговора.

Нови Сад, 22.07.2024.

За Наручиоца



Александра Украден



Саша Миленковић



За Извршиоца



Слободан Вујасиновић

