

# ЗАПИСНИК

*О квантитативном и квалитативном пријему*

## Фазе III – Развој и прилагођавање система

Према уговору 001344080 2024 80253 001 000 405 001 18 028

*Који је закључен дана 05.07.2024. године између*

Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за здравство, Нови Сад,  
Булевар Михајла Пупина бр. 16, МБР 08891389, ПИБ 105700713 (у даљем тексту:  
Наручилац)

и

Прозоне Д.О.О. Нови Сад, Нови Сад, Пушкинова 26, МБР 08771251, ПИБ 102100980 (у  
даљем тексту: Извршилац)

У складу са одредбама горе наведеног Уговора, извршена је квалитативна и квантитативна примопредаја Фазе III – Развој и прилагођавање система у оквиру реализације набавке софтвера за санитарни надзор на територији Аутономне покрајине Војводине уз констатацију да је успешно започет рад на његовој реализацији.

Заступници Уговорних страна констатују да су током фазе Развоја и прилагођавања система пројекта предузете бројне активности:

- Успостављено тестно окружење у оквиру инфраструктуре Извршиоца
- Спроведене радионице током којих су
  - Идентификовани и ангажовани компетентни ресурси са обе стране
  - Спроведено детаљно упознавање са функционалностима новог решења кроз спроведене демонстрације будућег решења
- Спроведен кориснички тест функционалности

Током фазе обе стране су демонстрирале продуктиван приступ превазилажењу констатованих изазова путем својих одабраних представника што је спровођено кроз отворену и продуктивну сарадњу у оквиру одређених радних група.

Уговорне стране констатују да је завршена Фаза III – Развој и прилагођавање система и у оквиру ње предвиђене активности у складу са захтевима конкурсне документације и понудом који су саставни део Уговора.


Нови Сад, 24.12.2024.

За Наручиоца



Иштван Молнар

За Извршиоца



Слободан Вујасиновић



Саша Миленковић